社会資本総合整備計画　　事後評価書

令和08年11月17日

計画の名称	取手市安全安心で快適な都市公園長寿命化計画												
計画の期間	令和０７年度　～　令和０７年度　(1年間)									重点配分対象の該当	○		
交付対象	取手市												
計画の目標	公園施設長寿命化計画を更新し、緊急度の高い公園施設の改築・更新を行い、安全・安心に利用できる公園とする												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	20	A	20	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和7年度当初	令和7年度末	令和7年度末
1	遊具や管理施設等の長寿命化のため改築・更新に資する計画の更新			
	市内163公園における改築・更新を必要とする公園施設の計画立案達成率 公園施設の更新計画達成率　＝　計画対象公園数　÷　総公園数　×　100	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000782485

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R07	R08	R09	R10	R11	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	取手市	直接	取手市	－	－	取手市安全安心で快適な都市公園長寿命化計画	公園施設長寿命化計画策定	取手市	■					20		－
											小計						20		
											合計						20		

案件番号： 0000782485

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
取手市建設部水とみどりの課において事後評価を実施	事業完了後
	公表の方法
	取手市ホームページにおいて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	市内163公園における緊急度の高い公園施設について、効率的に改築・更新を行うための着手計画を策定できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

更新した公園長寿命化計画に基づき、計画的に公園施設の改築・更新を実施し、安全・安心に利用できる公園とする。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最　終 目標値	100%	
	最　終 実績値	100%	

案件番号：0000782485